



Администрация городского округа Сухой Лог
Управление образования Администрации городского округа Сухой Лог
(Управление образования)

ПРИКАЗ

11 августа 2015 г.

№ 396

г. Сухой Лог

об утверждении плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в муниципальных общеобразовательных учреждениях

В соответствии с протоколом совещания у Заместителя Председателя Правительства Свердловской области Я.П. Силина с главами муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в режиме видеоконференции (от 24 апреля 2015 года), приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 года № 311-Д «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план-график мероприятий («дорожную карту») по обеспечению введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях (далее – План-график) (Приложение № 1).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
 - 1) разработать план-график введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном общеобразовательном учреждении;
 - 2) организовать работу по выполнению мероприятий плана-графика в установленные сроки;

3) предоставить Дворниковой Г.А., заведующей методическим кабинетом МКУ Управление образования:

- план-график введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальном общеобразовательном учреждении, в срок до 01.10.2015 года;

- информацию об исполнении мероприятий плана-графика ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по установленной форме (Приложение № 2).

3. Дворниковой Г.А., заведующей методическим кабинетом МКУ Управление образования, предоставлять в МОПО СО сводную информацию об исполнении мероприятий плана-графика ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления образования

Берсенева Ю.С. Берсенева

Список рассылки: Берсенева Ю.С., Дворникова Г.А., Пожидаева С.Л., МОУ (по списку).

С.Л. Пожидаева
8 (34373) 4-46-86

**План-график мероприятий
по обеспечению введения ФГОС ОВЗ
в муниципальных общеобразовательных учреждениях**

Руководствуясь статьей 11 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в исполнении приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 10.07.2015 года № 311-Д «Об утверждении Плана-графика мероприятий («дорожной карты») по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области», в целях обеспечения мероприятий по введению и реализации федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта образования с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее – ФГОС ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог:

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание организационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание финансово-экономического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;
- создание информационного обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ.

Цель: создание условий (организационно-управленческих, методических, материально-технических) для введения ФГОС ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

Задачи:

1. Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы введения ФГОС ОВЗ.
2. Информационно-методическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ.

Для обеспечения повышения значений показателей введения и реализации ФГОС ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой Лог необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

1) показатели введения и реализации ФГОС ОВЗ дорожной карты (таблица № 1);

2) мероприятия, реализуемые для достижения запланированных значений показателей введения и реализации ФГОС ОВЗ (таблица № 2):

- создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения введения и реализации ФГОС ОВЗ;

- поэтапное повышение значений показателей введения и реализации ФГОС ОВЗ.

Таблица № 1.

Показатели введения и реализации ФГОС ОВЗ дорожной карты

№ п/п	Наименование показателей введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ожидаемые результаты повышения значений показателей доступности			
		2015	2016	2017	2018
1	Доля учащихся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных учреждениях от общего числа учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1,4 % (71 от 4989)	1,4 %	1,4 %	1,4 %
2	Доля учащихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам в отдельных (коррекционных) классах муниципальных общеобразовательных учреждениях, от общего числа учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	1,3 % (67 от 4989)	1,3 %	1,3 %	1,3 %
3	Доля инвалидов, получающих образование на дому от общего числа инвалидов обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях	29 % (26 от 87)	29 %	29 %	29 %
4	Доля инвалидов, получающих образование дистанционно на дому (МОУ, центр Ресурс) от общего числа инвалидов получающих образование на дому	11,5 % (3 от 26)	11,5%	11,5 %	11,5%
5	Доля педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших специальную подготовку для работы с инвалидами, от общего числа педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений	15% (52)	50% (174)	75% (261)	100% (348)
6	Численность подготовленных для работы с инвалидами тьюторов	8	11	14	17
7	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры образовательного учреждения	20,7%	38%	70%	86%

Таблица № 2.

Перечень мероприятий, реализуемых для достижения запланированных значений показателей введения и реализации ФГОС ОВЗ

№ п/п	Направления мероприятий	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Ожидаемые результаты
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
1.1.	Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение и реализацию ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 гг.	Управление образования, МОУ	Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, «дорожной карты») введения и реализации ФГОС ОВЗ в МОУ
1.2.	Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 г. - декабрь 2016 г.	Управление образования, МОУ	Организация мероприятий (совещания, семинары) по ознакомлению с разъяснениями, использование разъяснений в практической деятельности МОУ
1.3.	Обеспечение и доведение до МОУ методических рекомендаций по разработке ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы (разработанной МОПО СО)	сентябрь 2015 г. – март 2016 г.	Управление образования, МОУ	Использование методических рекомендаций в практической деятельности МОУ
1.4.	Мероприятия по проведению мониторинга готовности МОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение)	август 2015 г. - май 2016 г.	Управление образования, МОУ	Сбор информации, подготовка информационно-аналитических материалов. Проведение внутреннего аудита готовности МОУ к введению ФГОС ОВЗ (участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов)
1.5.	Организация совещаний с руководителями МОУ, доведение инструктивно-методических писем до МОУ	постоянно	Управление образования, МОУ	Использование инструктивно-методических писем, методических рекомендаций в практической деятельности МОУ

1.6.	Участие в работе регионального учебно-методического объединения по экспертизе проектов примерных адаптированных основных общеобразовательных программ образования учащихся с ОВЗ	2016-2017 гг.	Управление образования, МОУ	Участие в работе регионального учебно-методического объединения. Доведение экспертных заключений до МОУ, использование в практической деятельности
1.7.	Мониторинг условий введения и реализации ФГОС ОВЗ	Сентябрь 2015 г. – декабрь 2017 г.	Управление образования	Организация мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ. Анализ материалов мониторинга и направление их в МОПО СО
1.8.	Разработка проектов адаптированных основных общеобразовательных программ образования учащихся с ОВЗ	Сентябрь 2015 г. – май 2016 г.	МОУ	Разработка проектов адаптированных программ
1.9.	Организация деятельности рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ	Ежеквартально, начиная с 2015 г.	Управление образования	Организация заседаний рабочей группы по обеспечению мероприятий по введению и реализации ФГОС ОВЗ
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ			
2.1.	Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Июль 2015 г.	Управление образования	Создание рабочей группы при Управлении образования
2.2.	Участие в мероприятиях «стажировочных площадок» Свердловской области по введению ФГОС ОВЗ	январь-декабрь 2015	Управление образования, МОУ	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ОВЗ
2.3.	Организация и проведение совещаний и семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	постоянно	Управление образования	Методическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
3.1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	2015 – 2018 гг.	Управление образования, МОУ	Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МОУ по вопросам реализации ФГОС ОВЗ
3.2.	Участие в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»	2015 – 2016 гг.	Управление образования, МОУ	Методическое сопровождение по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
3.4.	Участие в трансляции опыта по введению в	2015 – 2016 гг.	Управление	Участие специалистов управления

	пилотном режиме ФГОС ОВЗ		образования, МОУ	образования, руководящих и педагогических работников МОУ в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»
3.5.	Доведение методических рекомендаций до МОУ. Участие в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок»	2015 – 2016 гг.	Управление образования, МОУ	Использование методических рекомендаций в практической деятельности МОУ.
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
4.1.	Мониторинг финансового обеспечения реализации прав учащихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 гг.	Управление образования, МОУ	Разработка и утверждение государственных (муниципальных) заданий с учетом необходимости обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ
4.2.	Использование в практике методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ	2015 – 2016 гг.	Управление образования, МОУ	Эффективное планирование расходов средств областного и муниципального бюджетов
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ОВЗ			
5.1.	Организация участия в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	ежегодно, начиная с 2015 года	Управление образования	Участие в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.2.	Информационно-консультационная поддержка МОУ о ходе подготовки к введению ФГОС ОВЗ	постоянно	Управление образования	Получение консультационной поддержки о ходе подготовки к введению и реализации ФГОС ОВЗ
5.3.	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 гг.	Управление образования	Информирование общественности о ходе и результатах введения и реализации ФГОС ОВЗ в МОУ (информационные издания, СМИ, официальный сайт Управления образования, МОУ).

5.4.	Обеспечение информационно-консультационной поддержки по вопросам введения ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Управление образования	Оказание информационно-консультационной поддержки МОУ по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ
5.5.	Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ежегодно, начиная с 2015 г.	Управление образования, МОУ	Информирование родителей (законных представителей) учащихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайт Управления образования, МОУ, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания
5.6.	Обеспечение информационной открытости по вопросам введения ФГОС ОВЗ	ежегодно	Управление образования, МОУ	Проведение мониторинга информационной открытости МОУ. Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ

Приложение № 2 к приказу
от «11 августа» 2015 г.
№ 396

**Форма отчета об исполнении мероприятий плана-графика введения
и реализации ФГОС ОВЗ**

(наименование МОУ)

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки проведения	Ответственные исполнители	Информация об исполнении мероприятия