



УТВЕРЖДЕНО

приказом директора MAOU COШ № 10

от 11.04.2019 № 44-од

О. А. Просвирякова

ПЛАН
мероприятий по созданию и функционированию
центра образования цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста»

Номер строки	Наименование мероприятия	Механизм реализации мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия
1	2	3	4	5
1.	Участие в отборе (в том числе предварительном) муниципальных организаций расположенных на территории муниципального образования, на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета)	Подготовка пакета документов для участия в отборе образований на предоставление в 2019 году субсидий из областного бюджета местным бюджетам на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, и средств областного бюджета)	февраль 2019 года	Просвирякова О.А., директор MAOU COШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
2.	Согласование и утверждение типового дизайн-проекта Центра	Изучение методических рекомендаций и требований к инфраструктуре Центра	март - апрель 2019	Просвирякова О.А., директор MAOU COШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Изучение методических рекомендаций и требований к	март - апрель 2019	Просвирякова О.А., директор MAOU COШ №10,

		инфраструктуре Центра		Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
4.	Издание локального акта о создании Центра в образовательной организации, в том числе положение о деятельности центра, порядок решения вопросов материально-технического и имущественного характера, перечень функций центра, план мероприятий по созданию центра, план учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий на базе Центра	Изучение методических рекомендаций к структуре Положения о деятельности Центра в образовательной организации	апрель 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
5.	Заключение соглашений между Учредителем и МАОУ СОШ №10 о реализации мероприятий по созданию Центра образования гуманитарного и цифрового профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 10	Подготовка пакета документов для заключения соглашения с Учредителем – Управлением образования на предоставление в 2019 году целевой субсидий на обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (за счет средств субсидии, полученной из федерального бюджета, средств областного и местного бюджетов)	май 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Захарова Е.В., заместитель директора по АХР
6.	Формирование и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и	1. Анализ типовой формы медиаплана 2. Включение мероприятий в медиаплан по информационному сопровождению	апрель 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР

	функционирование Центра	2. Проведение для обучающихся, педагогов, родителей, информационной кампании о проекте и концепции создания Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» на базе МАОУ СОШ № 5 средствами официального сайт образовательной организации		
7.	<p>Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям преподавания предметной области «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и ОБЖ», в том числе:</p> <p>1. Анализ и подбор кадрового состава Центров образования гуманитарного и цифрового профилей</p> <p>2. обеспечение участия педагогов и сотрудников центра в повышении квалификации на онлайн-платформе (дистанционное обучение), проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3. обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения</p>	<p>1. Изучение методических рекомендаций и формирование штатного расписания сотрудников центра</p> <p>2. Выявление потребности и планирование повышения квалификации, переподготовку кадров по педагогическим работникам МАОУ СОШ № 10 – сотрудникам Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p> <p>3. Обеспечение регистрации сотрудников и педагогов Центра на онлайн платформе дистанционного обучения и участие в образовательной программе</p> <p>4. Очное участие педагогов центра в образовательных программах на базе кванториумов</p> <p>5. Формирование отчета о результатах проведения курсов повышения квалификации, программам переподготовки кадров</p>	март – июнь 2019	<p>Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР</p>

	квалификации, проводимом ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;			
8.	Согласование перечня оборудования Центра	Подготовка перечня оборудования на основании методических рекомендаций и нормативных документов	март - апрель 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
9.	Закупка, доставка и наладка оборудования и средств обучения для создания центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МАОУ СОШ № 10 в 2019 году	1. Подготовка технического задания (в соответствии с перечнем современного и высокотехнологичного учебного оборудования и средств обучения для оснащения центра (центров) образования цифрового и гуманитарного профилей с целью формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков согласно типовому (примерному) инфраструктурному листу). 2. Проведение закупочных процедур. 3. Приемка и наладка оборудования и средств обучения.	май – август 2019 года	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Захарова Е.В., заместитель директора по АХР
10.	Приведение площадок Центра в соответствие с фирменным стилем	Осуществление ремонтных работ и реализация дизайн-проекта Центра	май – август 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Захарова Е.В., заместитель директора по АХР
11.	Разработка методических комплексов для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ по предметным	Разработка методических комплексов на базе «Примерных методических комплексов для реализации основных и дополнительных	июнь-август 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР

	<p>областям «Технология», «Математика и информатика», «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности» на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»</p>	<p>общеобразовательных программ...», направленных федеральным ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»</p>		
12.	<p>Корректировка основных и разработка дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».</p>	<p>1. Корректировка основных общеобразовательных программ, реализуемых на материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 2. Разработка и утверждение дополнительных общеобразовательных программ, планируемых к реализации на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 3. Опубликование актуальной информации на официальном сайте образовательной организации</p>	<p>июнь-август 2019</p>	<p>Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР</p>
13.	<p>Формирование реестра дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, реализуемых на</p>	<p>1. Утверждение реестра реализуемых на базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» дополнительных общеобразовательных программ локальным актом</p>	<p>август 2019</p>	<p>Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР</p>

	материально-технической базе Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте образовательной организации		
14.	Согласование с учредителем структуры штатов Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	Подготовить ходатайство Учредителю о согласовании структуры штатов с учетом штатной численности сотрудников Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (с 01 сентября 2019 года)	март 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
15.	Утверждение штатного расписания МАОУ СОШ № 10 с учетом штатных единиц Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Подготовка и утверждение локальным нормативным актом МАОУ СОШ № 10 штатного расписания с 01 сентября 2019 года	август-сентябрь 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
16.	Открытие Центра образования	1. Организационное обеспечение открытия Центра в единый день открытий 2. Информационное освещение мероприятий по открытию Центра	сентябрь 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
17.	Утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре, режима МАОУ СОШ № 10 в связи с функционированием Центра	1. Разработка и утверждение графика работы Центра, расписания занятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» 2. Опубликование актуальной информации на официальном сайте	сентябрь 2019	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
18.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра образования	1. Формирование актов о зачислении обучающихся в Центр образования цифрового и	сентябрь 2019	Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР

	цифрового и гуманитарно профилей	гуманитарного профилей		
19.	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»	Реализация учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в центре образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (по отдельным планам)	сентябрь 2019-май 2020	Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР
20.	Достижение индикативных показателей результативности деятельности Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сформированных исходя из основных задач центров образования цифрового и гуманитарного профилей	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся, педагогических и иных работников системы образования, родительской общественности в обучение по цифровым, естественнонаучным, техническим и гуманитарным направлениям	сентябрь 2019-май 2020	Просвирякова О.А., директор МАОУ СОШ №10, Бессонова Т.С., заместитель директора по ВР